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OBJETIVO
Finalizar instalación y suministro de equipos a nuestro aliado comercial "SML Group" en su planta industrial, en el último trimestre del año 2021.
Detalle instalaciones equipos:

	Equipo: Piso Techo 5 toneladas. Ubicación: RFID. 

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Equipo: Piso Techo 5 toneladas. Ubicación: RFID. 

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Recepción. 0742

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	11
	12
	13
	14
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Servidor. 0735

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	11
	12
	13
	14
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Finanzas. 0736

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	18
	19
	20
	21
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Control de calidad. 0737

	ACTIVIDADES
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	19
	20
	21
	22
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana
	1/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entrega factura exportación sellada
	1/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalación de equipo
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entrega de reporte de trabajo finalizado
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _GoBack]Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Sala de reuniones. 0926

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	25
	26
	27
	28
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Equipo: Mini Split 18,000. Ubicación: HTL.

	ACTIVIDADES 
	DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA
	AÑO 2021

	
	
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	27
	28
	29
	30
	25
	26
	27
	28
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Ingreso de equipo nuevo en aduana 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega factura exportación sellada 
	1/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de equipo  
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entrega de reporte de trabajo finalizado 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Detalle monetario:
	Equipo 
	Ubicación
	Monto 

	Piso techo 5 toneladas 
	RFID
	 $             2,814.50 

	Piso techo 5 toneladas 
	RFID
	 $             2,815.50 

	Piso techo 5 toneladas 
	RFID
	 $             2,815.50 

	Mini Split 2 toneladas
	Recepción
	 $             1,118.60 

	Mini Split 2 toneladas
	Servidor 
	 $             1,136.10 

	Mini Split 2 toneladas
	Finanzas
	 $             1,118.60 

	Mini Split 2 toneladas
	LAB RFID
	 $             1,118.60 

	Mini Split 2 toneladas
	Sala de reuniones 
	 $             1,118.60 

	Mini Split 1.5 toneladas
	HTL
	 $                869.72 

	Anticipo recibido equipo RFID 
	 $             2,814.50 

	Anticipo a recibir 
	 $             6,055.61 

	Saldo restante 
	 $             6,055.61 

	TOTAL 
	 $          14,925.72 
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Proyecto instalacion equipos Gas ecologico
R-410
San Salvador, 29 septiembre 2021.




